



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	CONSTRUCTION MAISON POUR LES ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI ET POUR ENFANTS EN RUPTURE FAMILIALE	8.2321			AON	Prévisions	19/02/2022	06/03/2022	07/03/2022	06/04/2022	13/04/2022	28/04/2022	29/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	29/05/2022	30/05/2022		30/05/2022	30/05/2022	N/A
						Réalisations															
2	CONSTRUCTION DE DEUX CENTRES D'EVEIL POUR FEMMES	8.2321			AON	Prévisions	19/02/2022	06/03/2022	07/03/2022	06/04/2022	13/04/2022	28/04/2022	29/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	29/05/2022	30/05/2022		30/05/2022	30/05/2022	N/A
						Réalisations															
Coût Total																					

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Ministre **UNDA NGANDU Nathalie**
Ngoye Kawaya
Commissaire Général



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Achat des pagnes pour les journées internationales		4 60 51		AOI	Prévisions	19/02/2022	06/03/2022	07/03/2022	06/04/2022	13/04/2022	28/04/2022	29/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	29/05/2022	N/A	30/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	N/A
						Réalisations															

Roger RUMBU KAMBUMUTOMBO
 Roger RUMBU KAMBUMUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

LUNDA NGANDU Nathalie
 LUNDA NGANDU Nathalie
 Ministre
A. Ngoie Kawaya
 A. Ngoie Kawaya
 le Commissaire Général



AUTORITE CONTRACTANTE : **MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES-GENRE ET FAMILLE-ACTION HUMANITAIRE**
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES PAR DEMANDE DE COTATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget			N° demande de Coitation
		1	2			3
1	Fournitures et petits matériels		2210900	641500000 4-60-1-1 2130001	DC001/FR/CGPMP/P-MIN/AFS/LB/2022	DC
2	Achat de biens meubles et équipements		2210900	641500000 7-24-1-1 2130001	DC002/FR/CGPMP/P-MIN/AFS/LB/2022	DC
3	Acquisition d'équipements informatiques		2210900	641500000 7-24-1-2 2130001	DC003/FR/CGPMP/P-MIN/AFS/LB/2022	DC
	Coût Total					

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



LUNDA NGANDU Nathalie
Ministre

A. Ngoie Kawaya
le Commissaire Général



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES-GENRE ET FAMILLE-ACTION HUMANITAIRE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES PAR CONSULTATION DES PRESTATAIRES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Méthodes de passation		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget				N° CONSULTATION	
		1	2				3	4
1	Publicité		2210900	641500000	5-61-2-1	2130001	DC001/SE/CGPMP/P-MIN/AFS/LB/2022	DC
1	Frais d'impression, reproduction, reliure et conservation		2210900	641500000	5-61-2-2	2130001	DC002/SE/CGPMP/P-MIN/AFS/LB/2022	DC
2	Location d'Equipements et de matériel		2210900	641500000	5-61-4-3	2130001	DC003/SE/CGPMP/P-MIN/AFS/LB/2022	DC
Coût Total								

R. Mutombo
Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

LUNDA NGANDU Nathalie
 Ministre
N. Ngoie Kawaya
 le Commissaire Général