

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 01/KC/CGPMP/2022

Autorité Contractante : Gouvernorat de la Province du Kongo Central  
 Exercice Budgétaire : 2022

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de passation		ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
<b>A. TRAVAUX</b>														
1	Travaux de réhabilitation du bâtiment de la Paillotte	113 500 000	Ressources propres	AON	P	NC	10/3	8/4	22/4	NC	1/5	15/5	24/5	26/5
					R									
<b>B. FOURNITURES ET SERVICES</b>														
1	Acquisition d'un groupe électrogène de 350 KVA pour le Gouvernorat	157 500 000	Ressources propres	AON	P	NC	2/3	31/3	14/4	28/4	7/5	21/5	30/5	1/6
					R									
2	Acquisition d'un mini bus pour le transport du personnel	100 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	2/3	31/3	14/4	28/4	7/5	21/5	30/5	1/6
					R									
3	Acquisition des véhicules terrestres des membres de cabinet du Gouverneur de Province et autres services provinciaux	750 600 000	Ressources propres	AOI	P	16/2	2/3	31/3	14/4	28/4	7/5	21/5	30/5	1/6
					R									
4	Acquisition d'un régulateur triphasé de 120 Kva pour le fonctionnement du système de froid du bâtiment/Cabinet Gouverneur	15 000 000	Ressources propres	DC	P	NC	NC	16/3	NC	NC	17/3	NC	NC	21/3
					R									
5	Acquisition de 2 splits de 9000 BTU	1 500 000	Ressources propres	DC	P	NC	NC	16/3	NC	NC	17/3	NC	NC	21/3
					R									

Fait à Matadi, le 11/02/2022

La Personne Responsable des Marchés

Dieudonné MVUEZOLO MBUMBA

Directeur de Cabinet