

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 08/KC/CGPMP/2022

Autorité Contractante : Ministère Provincial de l'Energie, des Ressources Hydrauliques, du Travail, et des Affaires Foncières du Kongo Central
 Secteurs : Energie, Ressources Hydrauliques, Travail, Mines, Urbanisme et Habitat
 Exercice Budgétaire : 2022

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de passation		ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1	Réhabilitation de l'éclairage public dans les 2 villes (Matadi et Boma)/PPU	100 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	5/5	3/6	17/6	NC	26/6	10/7	19/7	21/7
					R									
2	Travaux de construction de 2 centres de négoce miniers à Luozi et Tshela	200 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	17/4	16/5	30/5	13/6	22/6	6/7	15/7	17/7
					R									
A. FOURNITURES ET SERVICES														
1	Acquisition des cables électriques pour électrification de Kisantu à Ngeba	50 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	5/5	3/6	17/6	1/7	10/7	24/7	2/8	4/8
					R									
2	Acquisition des appareils topographiques	95 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	5/5	3/6	17/6	NC	26/6	10/7	19/7	21/7
					R									
3	Acquisition des cables pour le tirage de la ligne électrique par groupe électrogène à Luozi	50 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	5/5	3/6	17/6	1/7	10/7	24/7	2/8	4/8
					R									
4	Acquisition d'un transformateur et accessoires pour l'Assemblée Provinciale	50 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	5/5	3/6	17/6	1/7	10/7	24/7	2/8	4/8
					R									
5	Acquisition de 14 transformateurs	650 000 000	Ressources propres	AOI	P	20/3	25/3	23/4	7/5	21/5	30/5	13/6	22/6	24/6
					R									

Fait à Matadi, le 11/02/2022
 La Personne Responsable des Marchés

