



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/02/17 /CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

SECTEUR D'INFORMATION ET PRESSE

53-150

N°ordre	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Méthodes de passation	N° Appel d'Offres	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Montant budget en FC	Code Budget				Elaboration du DAI	Publication AAO	Base finale degt Offres	Evaluation des offres	Von objection sur Rp. d'Ev.	Publication attribution	Rise au point du contrat	Von objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date modification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison			
1	12 511 800	53.150.7.24.61	AOP	N° 01/AAOP/ICGMP/CAB-GV22	Prévisions Réalisations	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	28/04/2022	02/05/2022	23/05/2022	22/06/2022	
2	2 439 801	53.150.7.24.62	DC	N° 02/DC/ICGMP/CAB-GV22	Prévisions Réalisations		18/01/2022		17/02/2022							28/02/2022						

Fait à Goma, le **03 JAN 2022**



NDIMA KONGBA Constant : =
Lieutenant-Général