



**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01 / OL/FIN/CAB/GP-NK/2022**

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR DES FINANCES  
30-150**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Montant Indégit en FC	Code Budget		N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DO	Non objection	Publication AOP	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Ap. d'Off.	Publication situation	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	8 216 082	30.150.7.24.11	N° 01/AOP/FC/MP/CAB-GV22	AOP	20/01/2022		19/02/2022	19/02/2022	05/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022		02/05/2022	05/05/2022	25/05/2022	24/06/2022	
2	3 805 673	30 150 7 24 12	N° 02/DC/FC/MP/CAB-GV22	DC			19/01/2022				18/02/2022			28/02/2022						
3	3 127 950	30 150 7 24 42	N° 03/DC/FC/MP/CAB-GV22	DC			19/02/2022				18/02/2022			28/02/2022						

Fait à Goma, le **05 JAN 2022**



Cabinet du Gouverneur : **NDIMA KONGBA Constant** : =  
Lieutenant-Général