



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/02/MN /CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR DES MINES
48-150**

N°	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
		Montant Budget en K	Code Budget		N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du B.O	Non objection	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Bp, d'f.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'enregistrement	Date notification
1	Acquisition de matériel de communication (Appareil Motorola de lutte contre la fraude minière (CNLFM)	6 255 900	48.150.7.24.61	N° 01/AOP/FCP/MPCAB-GV/22	AOP	2001/2022		19/02/2022	19/02/2022	05/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	02/05/2022	05/05/2022	25/05/2022	24/06/2022
2	Acquisition de matériel de communication (Appareil Motorola pour la Police des Mines Goma ,Masisi et Walikale	6 255 900	48 150 7 24 6 1	N° 02/AOP/FCP/MPCAB-GV/22	AOP	2001/2022		19/02/2022	19/02/2022	05/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	02/05/2022	05/05/2022	25/05/2022	24/06/2022

Fait à Goma, le **10 5 JAN 2022**



Cabinet du Gouverneur : **NDJIMA KONGBA Constant** : =
Lieutenant-Général