

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU NORD-KIVU



Le Gouverneur

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/02/2022/AF /CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

SECTEUR DES AFFAIRES FONCIERES

55-150

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Montant budget en Fc	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Libération du D.O	Non objection	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Escalation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1	3 545 010	55.150.7.24.11	N° 01/02/CF/GSP/MP/CAB-G/122	DC	Prévisions Réalisations			20/01/2022				19/02/2022			01/03/2022						
2	125 118	55 150 7 24 12	N° 02/02/CF/GSP/MP/CAB-G/122	DC	Prévisions Réalisations			20/01/2022				19/02/2022			01/03/2022						
3	2 085 300	55 150 7 24 51	N° 03/02/CF/GSP/MP/CAB-G/122	DC	Prévisions Réalisations			20/01/2022				19/02/2022			01/03/2022						

Fait à Goma, le **10 5 JAN 2022**



KIMINDIMA KONGBA Constant : =
Lieutenant-Général