



**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01 / CA/BG / CAB/GP-NK/2022**

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 05 octobre 2021 au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR DU BUDGET  
31-150**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du BO	Non obligations sur BO	Publication AOP	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non obligations sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Publication offre au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du marché	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Réhabilitation du bâtiment de la Division Provinciale du Budget	20 853 000	31 150 8 22 1 1	01/AOPTX/GPMP/CAB-GP/NK/22	AOP	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Réalisations			19/02/2022	19/02/2022	05/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022		02/05/2022	05/05/2022	25/05/2022	24/06/2022

Fait à Goma, le **10 5 JAN 2022**

