



**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/02/PRM/CAB/GP-NK/2022**

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS**

**82-150**

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Montant budget en FC	Code Budget		N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du BA0	Nou Objetsion	Publication AAO	Date finale depot Offres	Evaluation des offres	Vou Objetsion sur rap. d'Ps.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Vou Objetsion	Approbation du Contrat	Montant de Contrat	Date d'enregistre-ment	Date modification	Date entrée en vigueur	Date de Diversion
1	3 419 892	82.150.7.24.11	N° 01DC/FCSPM/FCAB-GV22	DC			24/01/2022					23/02/2022				05/03/2022				

Fait à Goma, le **10 8 JAN 2022**



#: **NDIMA KONGBA Constant** : =  
Lieutenant-Général