



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/02/2022/KIVU/CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

SECTEUR DES ACTIONS HUMANITAIRES

70-150

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant budget en FI	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du RMO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'excipatoire	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	3 941 217	70 150 7 24 11	N° 01/DC/FC/CPMP/CAB-GV22	DC			10/01/2022			09/02/2022				19/02/2022						
2	834 120	70 150 7 24 12	N° 02/DC/FC/CPMP/CAB-GV22	DC			10/01/2022			09/02/2022				19/02/2022						
3	1 688 240	70 150 7 24 62	N° 03/DC/FC/CPMP/CAB-GV22	DC			10/01/2022			09/02/2022				19/02/2022						

Fait à Goma, le **05 JAN 2022**

NDIMA KONGBA Constant =
Lieutenant-Général