



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/02/DRH/CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION


Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

SECTEUR DES DROITS HUMAINS

54-150

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en K	Code Budget			N° Appel d'offres	Elaboration du BO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'engagement	Date modification	Date entrée en vigueur
1	10 426 500	54.150.7.24.11	N° 01/AOP/FCGMP/CAB-GV/22	Prévisions AOP	24/01/2022		23/02/2022	23/02/2022	24/03/2022	24/03/2022	09/03/2022	24/03/2022	07/04/2022	07/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	09/05/2022	30/05/2022	29/06/2022
2	10 426 500	54.150.7.24.12	N° 02/AOP/FCGMP/CAB-GV/22	Réalisations AOP	25/01/2022		24/02/2022	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022	10/03/2022	24/02/2022	04/04/2022	04/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	09/05/2022	30/05/2022	29/06/2022

Fait à Goma, le **08 JAN 2022**



NDIMA KONGBA Constant :=
Lieutenant-Général