

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE ORIENTALE

MINISTRE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION

CELLULE PILOTE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2015**

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Financement	Type de marché	Mode de passation	Date Publication AAO	Date Publication attribution	Date Approbation du Contrat	Date début	Date fin
<b>Travaux</b>										
1	Travaux de réhabilitation du bâtiment de la METTELSAT à KISANGANI, Province Orientale	112 530 743,00	Budget provincial	Travaux	AON	25/03/2015	14/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	22/07/2015
2	Parachevement de l'AIL-EST du bâtiment de l'hôtel du Gouvernement Provincial à KISANGANI	1 203 328 445,44	Budget provincial	Travaux	AON	18/03/2015	21/05/2015	26/06/2015	20/07/2015	19/08/2015
3	Construction de 198 bâtiments des Secteurs et Chefferies dans la Province Orientale ( première phase 33bâtiment)	1 784 925 739,00	Budget provincial	Travaux	AON	05/06/2015	14/08/2015	18/09/2015	12/10/2015	11/11/2015
4	Travaux de Réhabilitation et dotation en mobilier du Complexe Scolaire l'Avenir des Sours de BUTA	20 302 830	Budget provincial	Travaux	CF	08/07/2014	13/08/2014	28/08/2014	13/05/2015	12/06/2015
5	Construction d'une clôture à l'Institut National de la Statistique de KISANGANI	10 227 600	Budget provincial	Travaux	CF	08/07/2014	13/08/2014	28/08/2015	13/05/2015	12/06/2015
6	Réhabilitation de la Résidence d'Etat dans la commune MAKISO	700 000 000,00	Budget provincial	Travaux	AON		11/07/2014	02/09/2015	13/05/2015	12/06/2015
7	Construction du terminal routier de Kisangani	1 265 297 352,00	Budget provincial	Travaux	AON	08/06/2015	14/08/2015	18/09/2015	12/10/2015	11/11/2015

8	Réhabilitation de la voirie asphaltée de la ville de KISANGANI long de 15,708 Km	4 797 862 895,00	Budget provincial	Travaux	AON	08/06/2015	14/08/2015	18/09/2015	12/10/2015	11/11/2015
9	Réhabilitation de la route en terre latéritique Bafwasende-Opienge long de 90Km	948 973 014,00	Budget provincial	Travaux	AON	08/06/2015	14/08/2015	18/09/2015	12/10/2015	11/11/2015
10	Réhabilitation de la route en terre latéritique Mahagi-Mahagi Port long de 54Km	1 138 767 617,00	Budget provincial	Travaux	AON	10/06/2015	17/08/2015	21/09/2015	14/10/2015	13/11/2015
11	Réhabilitation d'un bâtiment administratif pour la Mairie de Kisangani Province Orientale	340 586 655,10	Budget provincial	Travaux	AON	10/06/2015	17/08/2015	21/09/2015	14/10/2015	13/11/2015
12	Construction de deux (2) Cabines électriques moyenne tension en maçonnerie, de 6,6/0,4 KV et d'une puissance de 630 KVA pour le Site de MOTUMBE, Commune Makiso et à la rive Gauche, Commune LUBUNGA dans la ville de Kisangani Province Orientale	291 276 000,00	Budget provincial	Travaux	AON	26/05/2015	31/07/2015	04/09/2015	28/09/2015	28/10/2015
13	Réhabilitation de Trente (30) Kilomètres de route en terre pour accès à l'usine de CIPOR et à la carrière des matériaux partant du PK 58 Route LUBUTU	837 000 000,00	Budget provincial	Travaux	AON	12/06/2015	21/08/2015	25/09/2015	19/10/2015	18/11/2015
14	Réhabilitation du pont Loboya PK 58 Route LUBUTU	558 000 000,00	Budget provincial	Travaux	AON	12/06/2015	21/08/2015	25/09/2015	19/10/2015	18/11/2015
15	Construction des hangars des dépôts des matériaux de la CIPOR	651 000 000,00	Budget provincial	Travaux	AON	12/06/2015	21/08/2015	25/09/2015	19/10/2015	18/11/2015

**PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES**