

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES,  
EMPLOI ET FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 02/CGPMP/MIN-SANTE/15

MARCHES DE FOURNITURES SANS-PRE QUALIFICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthode de passation	Type de Marché	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Exécution de l'OT	N° Objectif	Publication OT	Date de l'Appel d'Offres	Publication des offres	Date d'ouverture des plis	N° Objectif	Publication de l'offre	Date de l'offre	N° Objectif	Publication de l'offre	Date de l'offre	N° Objectif	Date de l'offre
1	Acquisition d'équipements de bureau	27.824.511	37.001.71.10	N° 01/ACPF/CGPMP/MIN-SANTE/15	ADP	Prévision	02/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	
2	Acquisition d'équipements informatiques	1.512.160	37.001.71.20	N° 02/DC/FCGMP/MIN-SANTE/15	DC	Prévision		15/01/2015				17/01/2015		17/01/2015						
3	Acquisition d'équipements médicaux pour le Centre de Santé de Minké	20.900.000	37.001.72.10	N° 03/ACPF/CGPMP/MIN-SANTE/15	ADP	Prévision	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	
4	Acquisition d'équipements médicaux pour structures sanitaires du Territoire de Nyiragongo (ICSR+6CS)	35.400.840	37.001.72.10	N° 04/ACN/FCGMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	09/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	
5	Acquisition d'équipements médicaux de Centres de Santé de milieu sortants de conflit dans les ZS (Bona, Kamango, Pinga et Masis)	40.000.000	37.001.72.10	N° 05/ACN/FCGMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	10/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	
6	Acquisition d'une moto	2.509.800	37.001.75.20	N° 06/DC/FCGMP/MIN-SANTE/15	DC	Prévision		09/01/2015				09/01/2015		09/01/2015						
7	Acquisition d'une Radiophonie (Pinga et Kibua)	1.690.200	37.001.75.0	N° 07/DC/FCGMP/MIN-SANTE/15	DC	Prévision		07/01/2015				07/01/2015		07/01/2015						
8	Acquisition d'équipements de bureau	3.024.320	64.001.71.10	N° 08/DC/FCGMP/MIN-SANTE/15	DC	Prévision		09/01/2015				09/01/2015		09/01/2015						
9	Acquisition d'équipements informatiques	1.512.160	64.001.71.20	N° 09/DC/FCGMP/MIN-SANTE/15	DC	Prévision		10/01/2015				10/01/2015		10/01/2015						
10	Achat véhicule tout terrain pour le Centre de gestion des effectifs des Agents et fonctionnaires de la Fonction Publique Provinciale	37.648.000	64.001.75.20	N° 10/ACN/FCGMP/MIN-SANTE/15	ACN	Prévision	13/01/2015	17/01/2015	17/01/2015	17/01/2015	17/01/2015	17/01/2015	17/01/2015	17/01/2015	17/01/2015	17/01/2015	17/01/2015	17/01/2015	17/01/2015	
	<b>Coût Total</b>																			

Fait à Goma, le

02 JAN 2015

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

