



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE ORIENTALE

CELLULE PILOTE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS



PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 201

MARCHES DE SERVICES

KANZA

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 :		PHASE 2 :		PHASE 3 : EVALUATION			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration DPQ	Non Objection sur DPQ	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date du début de prestation
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	CABINET DU GOUVERNEUR																				
1	Projet d'élaboration et la mise en œuvre d' un cadre JNR (Jurisdictional et Nested REDD+) en Province Orientale	23 250 000 000,00	78-10	N°002/AOI/S/CPGPMP/PROGOU/2015	AOI	Prévisions	12/01/2015	27/01/2015	05/05/2015	22/06/2015	07/07/2015	22/07/2015	24/07/2015	03/08/2015	18/08/2015	28/08/2015	31/08/2015		03/09/2015	05/10/2015	06/11/2015
					Réalisations																
	SOUS/TOTAL	23 250 000 000,00																			
	TOTAL GENERAL	23 250 000 000,00																			

Fait à Kisangani, le

Hervé TIBASIMA RWAKAIKARA

Personne Responsable des Marchés