

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU  
 MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, REFORMES STRUCTURELLES,  
 ECONOMIE, COMMERCE ET PORTEFEUILLE  
 CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
<b>Travaux</b>									
1	Achèvement de la construction du bâtiment de la DGRNK (2ème Niveau)	Trésor Public	Travaux	AON	08/04/2014	11/05/2014	15/06/2014	09/08/2014	-
<b>Fournitures</b>									
2	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau	Trésor Public	Fournitures	AON	08/04/2014	11/05/2014	15/06/2014	09/08/2014	-
3	Acquisition des produits d'entretien divers	Trésor Public	Fournitures	DC	-	-	-	-	-
4	Acquisition des rideaux, tapis et autres tissus	Trésor Public	Fournitures	DC	-	-	-	-	-
5	Acquisition d'équipements de bureau	Trésor Public	Fournitures	AON	08/04/2014	11/05/2014	15/06/2014	09/08/2014	-
6	Acquisition des groupes électrogènes	Trésor Public	Fournitures	DC	-	-	-	-	-
7	Acquisition d'équipements informatiques	Trésor Public	Fournitures	AON	08/04/2014	11/05/2014	15/06/2014	06/08/2014	-
8	Acquisition des véhicules	Trésor Public	Fournitures	AON	14/04/2014	17/05/2014	21/06/2014	15/08/2014	-
9	Acquisition des motos	Trésor Public	Fournitures	AON	14/04/2014	17/05/2014	21/06/2014	15/08/2014	-

La Personne Responsable des Marchés

**Pierre KABANDA**

Ministre provincial des Finances, réformes Structgurelles,  
 Economie, Commerce et Portefeuille