

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATAN GA
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'INTERIEUR, SECURITE, DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES
 CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2017

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf.	Intitulé du Marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de publication AAO/AMI	Date Attribution	Date Approbation	Date début	Date fin
TRAVAUX									
1	Construction d'une prison à Kambove	Trésor public	Travaux	AON	12/04/2017	26/06/2017	26/07/2017	16/08/2017	-
2	Construction d'une prison à Kasenga	Trésor public	Travaux	AON	14/04/2017	28/06/2017	28/07/2017	18/08/2017	-
3	Construction d'une prison à Sakania	Trésor public	Travaux	AON	20/04/2017	04/07/2017	10/08/2017	24/09/2017	-
4	Construction d'une prison à Mitwaba	Trésor public	Travaux	AON	19/05/2017	23/06/2017	23/07/2017	-	-
5	Construction d'un bâtiment administratif à Mitwaba	Trésor public	Travaux	AON	20/05/2017	24/06/2017	24/07/2017	-	-
6	Construction d'un bâtiment administratif à Kasenga	Trésor public	Travaux	AON	21/05/2017	25/06/2017	25/07/2017	-	-
7	Construction d'un bâtiment administratif à Sakania	Trésor public	Travaux	AOI	22/05/2017	26/06/2017	26/07/2017	-	-
8	Réhabilitation et réfection des bâtiments Administratifs de l'Intérieur dans la Province	Trésor public	Travaux	AON	23/05/2017	27/06/2017	27/07/2017	-	-
9	Réhabilitation et réfection des bureaux de la Police dans la Province	Trésor public	Travaux	AON	24/05/2017	28/06/2017	28/07/2017	-	-
10	Construction du Bâtiment administratif pour le compte de la Division Provinciale de la Décentralisation.	Trésor public	Travaux	AON	04/04/2017	18/06/2017	18/07/2017	08/08/2017	-
FOURNITURES									
1	Achat produits chimiques et organiques	Trésor public	Fournitures	CR	-	-	-	-	-
2	Achat textiles et tissus	Trésor public	Fournitures	CR	-	-	-	-	-
3	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	Trésor public	Fournitures	AON	09/04/2017	18/06/2017	18/07/2017	08/08/2017	-
4	Acquisition d'équipements informatiques	Trésor public	Fournitures	CR	-	-	-	-	-
5	Acquisition de 10 véhicules.	Trésor public	Fournitures	AOI	19/05/2017	23/06/2017	23/07/2017	-	-
6	Acquisition équipements téléphoniques, télégraphiques, fax, radios et cellulaires.	Trésor public	Fournitures	AON	20/04/2017	04/07/2017	03/08/2017	-	-
7	Acquisition équipements photographiques, filmatographiques ou vidéo.	Trésor public	Fournitures	CR	-	-	-	-	-

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Hon. KASONGO KIBALE Delphin

24