


AUTORITE CONTRACTANTE : INSPECTION GENERALE DES FINANCES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF

Période: du *1er octobre* au 31 décembre; *Exercice budgétaire* : 2017

MARCHES DE FOURNITURES & SERVICES / SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méth. de passation		Elaboration DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres.	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. D'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date Livraison
I	MARCHES DES FOURNITURES																			
1	Acquisition des générateurs/ systèmes solaires	292 488 400	ressources propres 742-24	01/HP/FP/AON/IGF/ 17	AON	Prév.	20/10/17	04/11/17	07/11/17	07/12/17	22/12/17	06/01/18	11/01/18	15/01/18	30/01/18	09/02/18	-	12/02/18	05/03/18	-
						Réal.														
2	Achat des produits de nettoyage et d'entretien	46 820 000	ressources propres 413-60	03/FP/DC/IGF/ 17	DC	Prév.							20/11/17	24/11/17	-	04/12/17	-	07/12/17	27/12/17	-
						Réal.														



3	Acquisition des mat. de constr. et de quincaillerie	4 613 640	10301460211	04/FP/DC/IGF/ 17	DC	Prév.							20/11/17	24/11/17	-	04/12/17	-	07/12/17	27/12/17	-
						Réal.														
4	Acquisition d'équip. de bibliothèque et archives	49 000 000	ressources propres 711-24	010/F/DC/IGF/ 17	DC	Prév.							20/11/17	24/11/17	-	04/12/17	-	07/12/17	27/12/17	-
						Réal.														
II MARCHES DES SERVICES																				
1	Impression, Réimpression, reliure, conservation	4 291 035	10301561221	05/FP/DC/IGF/ 17	DC	Prév.							20/11/17	24/11/17	-	04/12/17	-	07/12/17	27/12/17	-
						Réal.														
2	Abonnement internet	27 120 600	ressources propres 511-61	011/F/DC/IGF/ 17	DC	Prév.							20/11/17	24/11/17	-	04/12/17	-	07/12/17	27/12/17	-
						Réal.														
Coût Total		424 333 675																		

Fait à Kinshasa, le **17 6 OCT 2017**

L'Inspecteur Général des Finances-Chef de Service



Victor BATUBENGA MBAYI