

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL AUX RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES/MINISTERE DE L'INTERIEUR ET SECURITE

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SECRETARIAT GENERAL AUX RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES																			
Impression des Fardes Chemises et calendriers	47,185	56122	01	DC	Prévisions							25/11	30/11		10/12	-	13/12	02/01/18	
					Réalisations														
Entretien de matériel et équipement	6,480	56151	02	DC	Prévisions							25/11	30/11		10/12	-	13/12	02/01/18	
					Réalisations														
Installation d'un central téléphonique	35,904	56188	03	DC	Prévisions							25/11	30/11		10/12	-	13/12	02/01/18	
					Réalisations														
TOTAL	89,569																		

Fait à Kinshasa, le 08 NOV 2017

Le Secrétaire Général aux Relations avec les Partis Politiques,

Boniface OKENDE BONGE