

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL DU SECRETARIAT GENERAL DE L'INTERIEUR/
MINISTRE DE L'INTERIEUR ET SECURITE
EXERCICE BUDGETAIRE 2019**

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	Méthodes de passation N° Appel d'offres		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication n AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SECRETARIAT GENERAL A L'INTERIEUR																		
Acquisition des camions-bureaux mobiles pour l'état civil	500	191007	01	AON	Prévisions	14/05	29/05	31/05	01/07	16/07	31/07	05/08	10/08	26/08	05/09	-	09/09	30/09
					Réalisations													

Fait à Kinshasa, le

09 MAI 2019

Basile OLONGO PONGO

Vice-Ministre de l'Intérieur et Sécurité

Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité a.i

