



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 13 DEC 2019
Signature : Kinshasa, le 09 DEC 2019

FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPSS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement

La Directrice Générale

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DES TRAVAUX DU FNPSS N°002/FNPSS/DG/Tx/UCP/PABEA-COBALT/CGPMP-SP/2019

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant estimé en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	AMO du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Rehabilitation du bâtiment de la Direction Générale du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS) à Kinshasa	351.500	BAD : P.CD-100-010/5900195015301-2100155039416	AON		Prév 10/12/2019	26/12/2019	30/12/2019	28/01/2020	13/02/2020	28/02/2020	04/03/2020	06/03/2020	24/03/2020	03/04/2020		06/04/2020	27/04/2020		
Coût Total																				

Me. Alice MIRIMO KABETSI
Coordonatrice de l'UCP/PABEA-COBALT