

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, SECURITE ET AFFAIRES COUTUMIERES
SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES COUTUMIERES
EXERCICE BUDGETAIRE 2020**

MARCHES DES FOURNITURES/SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Methodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Ban d'Ev. Objection sur Non	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date en vigueur	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des équipements du bureau	241.054.252	72411	01	AON	Prévisions	09/03	24/03	27/03	27/04	12/05	27/05	01/06	04/06	19/06	29/06		02/07	22/07		
						Réalisations															
2	Acquisition des équipements informatiques	143.966.157	72412	02	AON	Prévisions	09/03	NA	12/03	11/04	27/04	12/05	18/05	21/05	05/06	15/06		18/06	08/07		
						Réalisations															
3	Acquisitions des véhicules terrestres	338.142.350	72452	03	AON	Prévisions	09/03	24/03	27/03	27/04	12/05	27/05	01/06	04/06	19/06	29/06		02/07	22/07		
						Réalisations															
	Coût Total	723.162.759																			

Fait à Kinshasa, le 25 FEV 2020

Le Ministre Délégué aux Affaires Coutumières



Eyrolles Michel MVUNZI MEYA