

AUTORITE CONTRACTANTE : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'ETAT "COIREP"

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2020 du COIREP

**MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES**

**A. FOURNITURES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation		Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publication DAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	74 467 185	56 122	1	AON	Prévisions Réalisations	4/8/20	NA	5/8/20	4/9/20	19/9/20	NA	24/9/20	25/9/20	NA	5/10/20	8/10/20	28/10/20	18/11/20	
2	87 278 400	56 188	2	ANO	Prévisions Réalisations	11/8/20	NA	12/8/20	11/9/20	26/9/20	NA	1/10/20	2/10/20	NA	12/10/20	15/10/20	4/11/20	4/11/21	
3	114 960 683	46 011	3	AON	Prévisions Réalisations	17/8/20	NA	18/8/20	17/9/20	2/10/20	17/10/20	22/10/20	27/10/20	11/11/20	21/11/20	24/11/20	14/12/20	20/12/20	

CM

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
**12 AOUT 2020**

Signature : 



