

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 ASSEMBLEE NATIONALE
 CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Travaux									
1	Installation de l'imprimerie de l'Assemblée Nationale	Trésor Public	Travaux	AON	09/08/2014	13/10/2014	23/10/2014	15/10/2014	15/01/2015
2	Lotissement site KINKOLE			-	-	-	-	-	-
Fournitures et Services									
3	Renouvellement du charroi automobile de l'Assemblée Nationale	Trésor Public	Fournitures	AOI	07/08/2014	11/10/2014	21/10/2014	13/10/2014	13/12/2014
4	Fourniture et petit matériel de bureau/Cellule des Marchés	Trésor Public	Fournitures	AON	10/08/2014	14/10/2014	24/10/2014	16/10/2014	16/11/2014
5	Acquisition groupe électrogène de l'Assemblée Nationale	Trésor Public	Fournitures	AON	13/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	19/10/2014	19/12/2014
6	Acquisition d'équipement informatique	Trésor Public	Fournitures	DC	15/08/2014	04/10/2014	14/10/2014	06/11/2014	-
7	Acquisition d'équipement de bureau	Trésor Public	Fournitures	AON	12/08/2014	16/10/2014	26/10/2014	18/10/2014	18/12/2014
8	Pièces de rechange pour moyen roulant	Trésor Public	Fournitures	AON	16/08/2014	05/10/2014	15/10/2014	07/11/2014	07/12/2014
9	Articles et produits divers d'entretien	Trésor Public	Fournitures	AON	14/08/2014	03/10/2014	13/10/2014	05/11/2014	05/12/2014
10	Fournitures et petit matériel de bureau	Trésor Public	Fournitures	AOI	11/08/2014	15/10/2014	25/10/2014	17/10/2014	17/01/2014

Aubin MINAKU NDJALANDJOKO

Président