



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGMP/RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION
TECHNOLOGIQUE EXERCICE 2021 (MARCHES DES FOURNITURES)**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Mode de passati on	Elabo ration du DAO	Non Objec tion	Public ation AAO	Date limite dépôt Offres	Evalu ation des offres	Non Objec tion sur Rap. d'Ev.	Public ation attribu tion	Mise au point du contrat	Non Objec tion	Approba tion du Contrat	Montant du Contrat	Date notificatio n	Date entrée en vigueur	Date de Livraiso n
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Acquisitions de quatre (04) jeeps 4X4 en faveur du Centre d'Excellence (COE/CBRN), du Secrétariat Général et du Programme AISTI/AUDA-NEPAD : Production des indicateurs STI		2109/004120 00000082331 1000000		AON											545.160.00 0/	19/02/2021	11/03/2021	X	
2.	Acquisition des véhicules terrestres (bus et Pick-up 4X4 double cabines) pour les services centraux et institutions de recherches ciblées : CSN, CREM, CRSAT, CRSS/BDD, CRMD/Matadi :				AOI														X	



	Lot1 : BUS Lot2 : Pick-up 4X4		21097004120 0000082331 1000000														219328200 589050000	19/02/2021	11/03/2021	
3	Fourniture des équipements informatiques en faveur du Secrétariat Général à la Recherche.		21097004120 0000664341 000000	DC													59640000	19/02/2021	11/03/2021	X
4.	Acquisition des nouveaux Équipements Scientifiques de Laboratoires de Recherche : -- Lot5 : CRGM -- Lot6 : CRSAT -- Lot7 : CRAA /Lushi -- Lot8 : IRSS		21097004120 00000724811 000000 21097004120 00000724811 000000 21097004124 90000724811 000000	AOI							01/03/2021	16/03/2021	26/03/2021					29/03/2021	19/04/2021	X
5.	Fournitures de deux (02) Pick-up 4X4 double cabines et d'une (01) Jeep 4X4, de cinq portes (05) et cinq (05) places assises en faveur du Centre National de Télédétection (CNT)		21097004120 0000082331 1000000	AON							01/03/2021	16/03/2021	26/03/2021		X			29/03/2021	19/04/2021	X
6.	Fourniture de matériels de transport en faveur de l'Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomiques (INERA) : Lot1 : Jeep 4x4 de cinq portes et sept places assises ; Lot2 : Jeep 4x4 de cinq portes et dix places assises ;		21097004180 10000664341 000000	AON							08/03/2021	13/03/2021	16/03/2021	31/03/2021	10/04/2021			13/04/2021	03/05/2021	x

86

	Lot3 : Moto																		
7.	Fourniture de matériels (engins) agricoles en faveur de l'Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomiques: Lot1 : Tracteur; Lot2 : Motoculteur; Lot3 : Tricycle; Lot4 : Déchaumeur; Lot5 : Charue de labour.	21097004180 10000664341 000000	AON						08/03/2021	13/03/2021	16/03/2021	31/03/2021	10/04/2021		13/04/2021	03/05/2021	x		
8	Fourniture des Produits Chimiques et Organiques en faveur de l'Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomiques (INERA): Lot 2 : Urée Lot 3 : Chlorure de potassium (KCL)	21097004180 10000664341 000000	AON						08/03/2021	13/03/2021	16/03/2021	31/03/2021			13/04/2021	03/05/2021	x		
	TOTAL GENERAL																		

Prof. Dr Oscar Shetonde Mihigo
 Directeur de Cabinet

