

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



Ministère des Finances  
Secrétariat Général

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DES FINANCES

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 27 AOUT 2021  
Signature :

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES DU MINISTERE DES FINANCES (4)  
MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DES BUREAUX EN FAVEUR DU CABINET DE MINISTRE DES FINANCES	45000000	INTERVENTION DU GOUVERNEMENT	1	DC	Prévisions						20/08	23/08		01/09				
						Réalisations													
02	FOURNITURES, POSE CLOISON EN ALU ET MOQUETTE POUR BUREAU/CABINET DU MINISTRE DES FINANCES	10000000	INTERVENTION DU GOUVERNEMENT	2	DC	Prévisions						20/08	23/08		01/09				
						Réalisations													

Fait à Kinshasa, le 20 AOUT 2021

La Personne Responsable des Marchés

Nicolas KAZADI KADIMA-NZUJI  
Ministre des Finances