

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



Ministère des Finances
Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics
AUTORITE CONTRACTANTE :

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES DU CABINET DES FINANCES
MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Période : du 1er janvier au 31 décembre, exercice 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Recrutement d'un Consultant (Firmé) pour la conception et l'installation d'un logiciel intégré de gestion de l'immatriculation des véhicules en RDC		Intervention du Gouvernement	1	AOI/SPQC	Prévisions	18/1	2/2	4/2	7/3	22/3	6/4	11/4	26/4	28/4	28/3	13/6	28/6	1/7	16/7	21/7	5/8	15/8				18/8	2/9
						Réalisations																						
Coût Total																												

Fait à Kinshasa, le 27 JAN 2022

La Personne Responsable des Marchés

Nicolas KAZADIKADIMA-NZUJI
Ministre des Finances

