



République Démocratique du Congo
Présidence de la République
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Comité National des IX^{es} Jeux de la Francophonie



Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics du CNJF

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 0317/c /DNJ/CGPMP/CNJF/2022
RELATIF AUX FOURNITURES ET SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION**

Exercice budgétaire : 2022

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prév. et réalis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Numérotation	Intitulé du marché	Montant budget en million de FC	Code budget		Mode de passat.	Elaboration du DAO	ANO	Public. AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO Rapport d' Eval des offres	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO/ Contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notificat° du contrat	Entrée en vigueur	Date du début d'exécution / de livrais.
				1															
A. MARCHES DES FOURNITURES																			
1	Acquisition du charroi automobile pour les services du CNJF	3 802	Budget CNJF/ Trésor public	AOI	Prévis. Réal.	17/03/2022	01/04	04/04	05/05	20/05	06/06	13/06	16/06	01/07	11/07		16/07	05/08	
2	Lot 1 : Fourniture et pose des parquets du Gymnase jumelé	772	Budget CNJF/ Trésor public	AON	Prévis. Réal.	21/03/2022	05/04	11/04	11/05	26/05	10/06	15/06	18/06	04/07	14/07		19/07	08/08	

E-mail : cnjf@kinshasa2022.org
Adresse : 18, Avenue : Tabuley (ex. Tombalbaye), Kinshasa-Gombe
Contacts : (-243) 81 510 28 19 - 90 00 76 139

Handwritten signature

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
 Le : **25 MARS 2022**
 Signature: 

	(basketball) site stade des Martyrs à Kinshasa Lot 2 : Fourniture et pose des parquets du Stadium de basketball au site stade des Martyrs à Kinshasa																	
3	Fourniture et pose sol tennis de table (en Taraflex 3,7mm) du Hall de Tennis de table au site stade Tata Raphaël à Kinshasa	174	Budget CNJF/ Trésor public	AON	Prévis.	25/03/2022	-	14/04	14/05	30/05	-	20/06	23/06	08/07	18/07		21/07	10/08
					Réalis.													
4	Fourniture et pose Tatamis, Podium en acier + Tapis au Gymnase Omnisports (Judo et Lutte libre) au site stade Tata Raphaël à Kinshasa	660	Budget CNJF/ Trésor public	AON	Prévis.	29/03/2022	13/04	16/04	16/05	02/06	17/06	22/06	27/06	12/07	22/07		25/07	15/08
					Réalis.													
5	Acquisition équipements sportifs pour : - Athlétisme ; - Handisport ; - Tennis de table ; - Basketball ; - Cyclisme ; - Lutte libre ; - Football ; - Judo.	5 480	Budget CNJF/ Trésor public	AOI	Prévis.	05/04/2022	20/04	23/04	23/05	07/06	22/06	27/06	01/07	18/07	28/07		01/08	22/08
					Réalis.													
6	Acquisition des matériels et équipement sanitaire et médicalisé (Antidopage, ambulances et médicaments)	3 280	Budget CNJF/ Trésor public	AOI	Prévis.	11/04/2022	25/04	30/04	30/05	14/06	29/06	04/07	07/07	22/07	01/08		05/08	25/08
					Réalis.													
7	Acquisition Car de régie et services connexes	7 277	Budget CNJF/	AOI	Prévis.	17/03/2022	01/04	04/04	05/05	20/05	06/06	13/06	16/06	01/07	11/07		16/07	05/08
					Réalis.													

JL

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**

25 MARS 2022

			Trésor public		Réalis.													
8	Acquisition des outils-produits et événements promotionnels	19 308	Budget CNJF/Trésor public	AOI	Prévis.	21/03/2022	05/04	11/04	11/05	26/05	10/06	15/06	18/06	04/07	14/07	19/07	08/08	
					Réalis.													
9	Acquisition Filirage	4 287	Budget CNJF/Trésor public	AOI	Prévis.	25/03/2022	11/04	14/04	14/05	30/05	14/06	20/06	23/06	08/07	18/07	21/07	10/08	
					Réalis.													
10	Acquisition équipements et matériels photographiques	199	Budget CNJF/Trésor public	AON	Prévis.	29/03/2022	-	16/04	16/05	02/06	-	22/06	27/06	12/07	22/07	25/07	15/08	
					Réalis.													
11	Acquisition équipements et matériels de Sculpture	231	Budget CNJF/Trésor public	AON	Prévis.	05/04/2022	-	23/04	23/05	07/06	22/06	27/06	01/07	18/07	28/07	01/08	22/08	
					Réalis.													
12	Acquisition équipements et matériels scéniques (son et lumière)	4 524	Budget CNJF/Trésor public	AOI	Prévis.	11/04/2022	26/04	30/04	30/05	14/06	29/06	04/07	07/07	22/07	01/08	05/08	25/08	
					Réalis.													
13	Acquisition équipements et matériels informatiques	791	Budget CNJF/Trésor public	AON	Prévis.	17/03/2022	01/04	04/04	05/05	20/05	06/06	13/06	16/06	01/07	11/07	16/07	05/08	
					Réalis.													
14	Acquisition équipements et matériels Billetterie	1 449	Budget CNJF/Trésor public	AOI	Prévis.	21/03/2022	05/04	11/04	11/05	26/05	10/06	15/06	18/06	04/07	14/07	19/07	08/08	
					Réalis.													
15	Acquisition équipements et matériels de Protocole et Accréditation	592	Budget CNJF/Trésor public	AON	Prévis.	25/03/2022	11/04	14/04	14/05	30/05	14/06	20/06	23/06	08/07	18/07	21/07	10/08	
					Réalis.													
16	Acquisition équipements et matériels pour la Restauration	3 508	Budget CNJF/Trésor public	AOI	Prévis.	29/03/2022	13/04	16/04	16/05	02/06	17/06	22/06	27/06	12/07	22/07	25/07	15/08	
					Réalis.													
17	Acquisition équipements et matériels de Sécurité	603	Budget CNJF/Trésor public	AON	Prévis.	05/04/2022	20/04	23/04	23/05	07/06	22/06	27/06	01/07	18/07	28/07	01/08	22/08	
					Réalis.													
18	Acquisition Parc automobile (Transport local)	3 393	Budget CNJF/Trésor public	AOI	Prévis.	11/04/2022	26/04	30/04	30/05	14/06	29/06	04/07	07/07	22/07	01/08	05/08	25/08	
					Réalis.													
19	Acquisition équipements et matériels pour l'animation périphérique : - Catch - Roller - Nzango moderne - Jeu d'Echec et - Capoeira.	1 583	Budget CNJF/Trésor public	AOI	Prévis.	25/03/2022	11/04	14/04	14/05	30/05	14/06	20/06	23/06	08/07	18/07	21/07	10/08	
					Réalis.													

E-mail : cnjf@kinshasa2022.org
 Adresse : 18, Avenue : Tabuley (ex. Tombalbaye), Kinshasa-Gombe
 Contacts : (+243) 81 510 28 19 - 90 00 76 139

HLA

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le : 25 MARS 2022

B. MARCHES DES SERVICES

					Prévis.	17/03/2022	01/04	04/04	05/05	20/05	06/06	13/06	16/06	01/07	11/07	16/07	05/08	
1	Recrutement d'un Service de Gardiennage	2 084	Budget CNJF/ Trésor public	AOI	Réalis.													
2	Service de formation des volontaires (bénévoles)	1 042	Budget CNJF/ Trésor public	AOI	Prévis.	21/03/2022	05/04	11/04	11/05	26/05	10/06	15/06	18/06	04/07	14/07	19/07	08/08	
					Réalis.													
3	Service d'implémentation du système informatisé de gestion de l'organisation des IXes Jeux de la Francophonie de Kinshasa 2022	418	Budget CNJF/ Trésor public	AON	Prévis.	25/03/2022	11/04	14/04	14/05	30/05	14/06	20/06	23/06	08/07	18/07			
					Réalis.													
4	Recrutement des Agences Événementielles Internationales, Nationales pour les cérémonies d'ouverture, fermeture et la soirée de Gala des Lauréats.	4 298	Budget CNJF/ Trésor public	AOI	Prévis.	29/03/2022	13/04	16/04	16/05	02/06	17/06	22/06	27/06	12/07	22/07		25/07	15/08
					Réalis.													
5	Recrutement d'un service d'Assurance pour le CNJF	678	Budget CNJF/ Trésor public	AON	Prévis.	05/04/2022	20/04	23/04	23/05	07/06	22/06	27/06	01/07	18/07	28/07		01/08	22/08
					Réalis.													
6	Service marketing d'affichage et activité de visibilité (impression des bâches et branding des véhicules, sites et bureaux)	1 580	Budget CNJF/ Trésor public	AOI	Prévis.	11/04/2022	26/04	30/04	30/05	14/06	29/06	04/07	07/07	22/07	01/08		05/08	25/08
					Réalis.													

Personne responsable des Marchés
Isidore KWANDJA NGEMBO
Directeur National

P.O Freddy ILUNGA

21 MARS 2022



E-mail : cnjf@kinshasa2022.org
Adresse : 18, Avenue : Tabuley (ex. Tombalbaye), Kinshasa-Gombe
Contacts : (+243) 81 510 28 19 - 90 00 76 139