

Version Corrigée

LA CONGOLAISE DES VOIES MARITIMES << CVM S.A.>>

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM / EXERCICE 2022

Période: du **01 mars au 31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : **21 MARS 2022**
Signature : 

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Provisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'...		
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration DAO	Non Objection	Publication AAO
		1	2	3	4		5	6	7
1	Acquisition 500 m des chaînes de mouillage des bouées	33 003 152,00	FP	DC/007/Fr/CGPMP/CVM/2022	DC	Prévisions	NA	NA	NA
2	Acquisition des amarres pour les unités flottantes de la CVM	79 607 602,00	FP	DC/008/Fr/CGPMP/CVM/2022	DC	Réalisations			
	Coût Total	112 610 754,00				Prévisions	NA	NA	NA
						Réalisations			