

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice 2022 "Additionnel"

PLAN DE F

MARCHES DE FO

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFF		
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en \$	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication: AAO
	1	2	3	4		5	6	7
Acquisition de vivres frais et secs pour le personnel de la SCPT dans le cadre de festivités de fin d'année 2022 : * 3.076 sacs du riz de 25 Kg * 1.577 cartons de Poulet P13 * 1.223 Bidons huile végétale de 5 L * 2.124 Bouteilles huile végétale de 1 L		FP	-	AOON	Prévisions	02/09/2022	NA	05/09/2022
					Réalisations			
	75.000				Prévisions			
	78.800				Réalisations			
	19.200				Prévisions			
	7.000				Réalisations			
Coût Total	180.000							

ASSATION DES MARCHES

RNITURES SANS PREQUALIFICATION

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : **19 AOÛT 2022**
Signature : *[Signature]*

ES	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05/10/2022	20/10/2022	04/11/2022	09/11/2022	14/11/2022	29/11/2022	09/12/2022	-	12/12/2022	02/01/2023

Fait à Kinshasa, le **19 AOÛT 2022**



Personne Responsable des Marchés
Didier MUSEFE
Directeur Général