



MINISTÈRE  
DU NUMÉRIQUE

PLAN DE PASSATION ADDITIONNEL DES MARCHES DE FOURNITURES

IDENTIFICATION DES MARCHES

REFERENCE	INTITULE DU PROJET/MAR CHE	FINANCEMENT	TYPE	PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATIONS	
				MODE DE PASSATION	DATE PUBLICATION AAO	DATE ATTRIBUTION	DATE DEBUT D'EXECUTION	DATE FIN
N°003/AOI/F/NUM/CAB/2023	Acquisition des véhicules de service du Secrétariat Général	Trésor Public	Fournitures	AOI	-	1/11	15/12	-
N°001/AON/F/NUM/CAB/2023	Acquisition du groupe électrogène			AON	-	1/11	15/12	-



Fait à Kinshasa, le 19 SEPT 2023

Personne Responsable des Marchés

Désiré-Cashimer EBERANDE KOLONGELE



MINISTÈRE  
DU NUMÉRIQUE

Période : du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2023

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P.  
Le : ... 17 MARS 2023  
Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION ADDITIONNEL

Marchés de Fournitures

Numéro	Montant budget en FC	Code Budget	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Fin de l'opération	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. OEN	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2 450 000 000	2364607119000071412100000	AOI	Prévision	152	350	34	36	195	20	76	106	265	07	307	500
				Réalisation												
2	150 000 000	2364607119000071412100000	AON	Prévision	152		187	174	25		95	115	205	5%	280	128
				Réalisation												

La Personne Responsable des Marchés  
Prof. Dr. Désiré-Cashimer KOLONGELE EBERANDE

CBS DOEL NDIRA MAMANGA  
CG-PM NUMÉRIQUE  
*[Signature]*  
28/03/2023