



**FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL**  
**FNPS**  
 (Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I.)  
**Etablissement Public**  
*La Directrice Générale*

APPROUVÉ PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 Le : **16 OCT 2023**  
 Signature : *[Signature]*



Kinshasa, le **29 SEPT 2023**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX DU FNPS N°003/FNPSS/DG/Tx/UCP/PABEA-COBALT/CGMP-SP/2023**

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant estimatif en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Non publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date debut de travaux
1	2 268 928	BAD : P-CD-100-010/5900155015301-5900150002551	3	4	Prévisions	31/10/2023	15/11/2023	17/11/2023	18/12/2023	02/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	25/01/2024	09/02/2024	19/02/2024	X	22/02/2024	13/03/2024	28/03/2024
			1	AON	Réalisations														

Travaux de Voirie et Réseaux Divers (VRD), de clôture des ouvrages communautaires associés aux CPEJAB (écoles et centres de santé) et forages ainsi que les abattoirs et les poulaillers de chair dans les Provinces du Haut-Katanga et du Lualaba



**Me. Alice MIRIMO KABELOS**  
 Coordinatrice de L'UCP/PABEA-COBALT