


FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL  
**FNPS**  
 (Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)  
 Etablissement Public  
 L'Administrateur Directeur Général

**D.G.C.M.P**  
 Loi : 23.FEV.2024  
 Signature : *[Signature]*



Kinshasa, le 12 FEV 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES N°001/FNPS/DG/FS/CGPMP-SP/2024**

N	IDENTIFICATION DU MARCHÉ						PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant du marché estimé en USD	Code Budget	N° Appel	Méthodes de passage	Revisions et Révisions	Elaboration du DAO	AVO du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1	Fourniture et installation des unités de mécanisation agricole et Source d'énergie pour les CPE/JAB du Nord Kivu (Waikale centre, Kimua, Pinga et Lubero), Sud Kivu (Misisi et Mwenga) et Maniema (Kasongo)	2410900643030007	2410900643030007	1	AOI	Prév	15/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	03/07/2024	10/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	X	13/08/2024	18	02/09/2024	19
2	Fourniture et installation des unités de mécanisation agricole et Source d'énergie pour les CPE/JAB du Haut-Katanga (Likasi), Tanganyika (Manono centre), Lomami (Lubao), Sankuru (Lomela), Kasai (Tshikapa), Kasai central (Demba), Kasai oriental (Kalela)	24815000000-233016	24815000000-233016	2	AOI	Prév	15/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	03/07/2024	10/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	X	13/08/2024	02/09/2024		
3	Fourniture et installation des unités de mécanisation agricole et Source d'énergie pour les CPE/JAB de Ituri (Aru et Bumia) et Haut-Uele (Wamba)	24815000000-233017	24815000000-233017	3	AOI	Prév	15/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	03/07/2024	10/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	X	13/08/2024	02/09/2024		

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Combe  
 N° Compte Bancaire : EQUITY BCDC - N° Impôt : A1515545P - Boite postale : 10699 KIN I  
 Tél. : (Mobile) +243 843 088 706 - (fixe) +243 808 997 118 Email : fondsn@yahoo.com - contact@fnps.cd  
 www.fnps.cd

4	Fourniture et installation des unités de mécanisation agricole et Soutp d'énergie pour les CPEJAB du Kwango (Kahemba) et Mai-Ndombe (Kutu)	24109006430300007	24815000000-233016	4	AOI	Prév	17/04/2024	02/05/2024	05/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	X	13/08/2024	02/09/2024
5	Fourniture et installation des équipements et matériels pour les CPEJAB du Nord Kivu (Wallikale centre, Kimua, Pinga et Lubero), Sud Kivu (Misisi et Mwenga) et Maniema (Kasongo)	24109006430300007	24815000000-233017	5	AOI	Prév	17/04/2024	02/05/2024	05/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	X	13/08/2024	02/09/2024
6	Fourniture et installation des équipements et matériels pour les CPEJAB du Haut-Katanga (Likasi), Tanganika (Manono centre), Lomami (Lubao), Sankuru (Lomela), Kasai (Tshikapa), Kasai central (Demba), Kasai oriental (Kalela)	24109006430300007	24815000000-233016	6	AOI	Prév	17/04/2024	02/05/2024	05/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	X	13/08/2024	02/09/2024
7	Fourniture et installation des équipements et matériels pour les CPEJAB de Ituri (Aru et Bumia) et Haut-Lélele (Wamba)	24109006430300007	24815000000-233017	7	AOI	Prév	17/04/2024	02/05/2024	05/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	X	13/08/2024	02/09/2024
8	Fourniture et installation des équipements et matériels pour les CPEJAB du Kwango (Kahemba) et Mai-Ndombe (Kutu)	24109006430300007	24815000000-233016	8	AOI	Prév	22/04/2024	07/05/2024	08/05/2024	07/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	03/08/2024	13/08/2024	X	16/08/2024	05/09/2024
9	Fourniture et installation des équipements et matériels pour les ouvrages communautaires associés aux CPEJAB du Nord Kivu (Wallikale centre, Kimua, Pinga et Lubero), Sud Kivu (Misisi et Mwenga) et Maniema (Kasongo)	24109006430300007	24815000000-233017	9	AOI	Prév	22/04/2024	07/05/2024	08/05/2024	07/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	03/08/2024	13/08/2024	X	16/08/2024	05/09/2024
10	Fourniture et installation des équipements et matériels pour les ouvrages communautaires associés aux CPEJAB du Haut-Katanga (Likasi), Tanganika (Manono centre), Lomami (Lubao), Sankuru (Lomela), Kasai (Tshikapa), Kasai central (Demba), Kasai oriental (Kalela)	24109006430300007	24815000000-233016	10	AOI	Prév	22/04/2024	07/05/2024	08/05/2024	07/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	03/08/2024	13/08/2024	X	16/08/2024	05/09/2024

[Handwritten mark]

11	Fourniture et installation des équipements et matériels pour les ouvrages communautaires associés aux CPEJAB de Ituri (Aru et Bunia) et Haut-Uele (Wamba)	2410900643030007	24815000000-233017	11	AOI	Prév	32/4/2024	07/5/2024	06/5/2024	07/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	03/08/2024	13/08/2024	X	16/08/2024	05/09/2024
12	Fourniture et installation des équipements et matériels pour les ouvrages communautaires associés aux CPEJAB du Kwango (Kahemba) et Mai-Ndombe (Kutu)	2410900643030007	24815000000-233016	12	AOI	Prév	23/04/2024	08/05/2024	10/05/2024	10/06/2024	25/06/2024	10/07/2024	17/07/2024	22/07/2024	06/08/2024	16/08/2024	X	19/08/2024	08/09/2024
13	Fourniture des géniteurs, semences et kits agricoles pour les CPEJAB du Nord Kivu (Walkale centre, Kimua, Pinga et Luboor), Sud Kivu (Misisi et Mwenga) et Maniema (Kasongo)	2410900643030007	24815000000-233017	13	AOI	Prév	23/04/2024	08/05/2024	10/05/2024	10/06/2024	25/06/2024	10/07/2024	17/07/2024	22/07/2024	06/08/2024	16/08/2024	X	19/08/2024	08/09/2024
14	Fourniture des géniteurs, semences et kits agricoles pour les CPEJAB du Haut-Katanga (Likasi), Tanganyika (Manono centre), Lomami (Lubao), Saikuru (Lomeia), Kasai (Tshikapa), Kasai central (Demba), Kasai oriental (Kalela)	2410900643030007	24815000000-233016	14	AOI	Prév	23/04/2024	08/05/2024	10/05/2024	10/06/2024	25/06/2024	10/07/2024	17/07/2024	22/07/2024	06/08/2024	16/08/2024	X	19/08/2024	08/09/2024
15	Fourniture des géniteurs, semences et kits agricoles pour les CPEJAB de Ituri (Aru et Bunia) et Haut-Uele (Wamba)	2410900643030007	24815000000-233017	15	AOI	Prév	23/04/2024	08/05/2024	10/05/2024	10/06/2024	25/06/2024	10/07/2024	17/07/2024	22/07/2024	06/08/2024	16/08/2024	X	19/08/2024	08/09/2024
16	Fourniture des géniteurs, semences et kits agricoles pour les CPEJAB du Kwango (Kahemba) et Mai-Ndombe (Kutu)	2410900643030007	000072481500-0000233016	16	AOI	Prév	23/04/2024	08/05/2024	10/05/2024	10/06/2024	25/06/2024	10/07/2024	17/07/2024	22/07/2024	06/08/2024	16/08/2024	X	19/08/2024	08/09/2024
17	Fourniture des équipements et matériels pour les bureaux des antennes provinciales du FNPS du Lualaba et du Haut-Katanga	2410900643030007	000072481500-0000233017	17	AOI	Prév	28/04/2024	13/05/2024	18/05/2024	17/06/2024	02/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	23/08/2024	X	26/08/2024	15/09/2024
18	Fourniture des équipements et matériels pour le centre de formation professionnelle de Goma/Nord-Kivu	2410900643030007	000072481500-0000233016	18	AOI	Prév	28/04/2024	13/05/2024	18/05/2024	17/06/2024	02/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	23/08/2024	X	26/08/2024	15/09/2024

*[Handwritten mark]*

19	Fourniture des équipements et matériels pour le centre de formation professionnelle de Mbuji-Mayi/Kasai oriental	15/09/2024	241090064303	000072481500	000072481500	0000-233016	0000-233016	AON	FRV	26/04/2024	13/05/2024	16/05/2024	17/06/2024	02/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	23/08/2024	X	26/08/2024	15/09/2024				
20	Fourniture des équipements et matériels pour le centre de formation professionnelle de Bumia/Ituri	15/09/2024	241090064303	000072481500	000072481500	0000-233016	0000-233016	AON	FRV	26/04/2024	13/05/2024	16/05/2024	17/06/2024	02/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	23/08/2024	X	26/08/2024	15/09/2024				
21	Fourniture des équipements et matériels pour le centre de formation professionnelle de Kahemba/Kwango	15/09/2024	241090064303	000072481500	000072481500	0000-233016	0000-233016	AON	FRV	26/04/2024	13/05/2024	16/05/2024	17/06/2024	02/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	23/08/2024	X	26/08/2024	15/09/2024				

N.B : 1 USD=2518.3 CDF

Me. Alice MIRIMO KABETSI

