

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numero	Intitulé du Projet/Marché		IDENTIFICATION DU MARCHÉ										Réalisations	Coût Total					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17
	Montant budget en FC	Code Budget/Financement (Partenaires)	N° Appel d'offres passatio	Méthode s de Réalisations et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Objection sur Rap. de V.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objectio	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1	132 000 000,00	104 (OSISA)	MP 5 2024/ 001	AON	lundi 18 mars 2024	mardi 19 mars 2024	jeudi 18 avril 2024	vendredi 3 mai 2024	NA	mercredi 8 mai 2024	mercredi 15 mai 2024	NA	samedi 25 mai 2024		mardi 28 mai 2024	vendredi 31 mai 2024	jeudi 20 juin 2024	vendredi 5 juillet 2024	
	132 000 000,00																		
	132 000 000,00																		



[Handwritten signature]

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
06 MARS 2024
Lettre:
Signature: *[Handwritten signature]*