

**APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P.**

Le: .....  
Signature :.....

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES N°001/2024**

**AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS VERT**


Période: du 01<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre; Exercice Budgétaire: 2024

**MARCHE DES FOURNITURES**

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Mille de FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attributio n	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbati on du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ACQUISITION DES VEHICULES TERRESTRES	900.000.000	66434	01	AON	Prévisions Réalisation	19/08/24	03/09/24	06/09/24	07/10/24	22/10/24	06/11/24	11/11/24	18/11/24	03/12/24	13/12/24	-	16/12/24	06/01/25	05/02/25
ACQUISITION DES MOBILIERS, EQUIPEMENTS DE BUREAU ET ELECTRO-MENAGERS	400.000.000	66434	02	AON	Prévisions Réalisation	19/08/24	03/09/24	06/09/24	07/10/24	22/10/24	06/11/24	11/11/24	18/11/24	03/12/24	13/12/24	-	16/12/24	06/01/25	05/02/25
ACQUISITION DES FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DE BUREAU	300.000.000	66434	03	AON	Prévisions Réalisation	19/08/24	-	22/08/24	23/09/24	08/10/24	23/10/24	28/10/24	04/11/24	19/11/24	29/11/24	-	02/12/24	23/12/24	22/01/25
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	200.000.000	66434	04	AON	Prévisions Réalisation	19/08/24	-	22/08/24	23/09/24	08/10/24	23/10/24	28/10/24	04/11/24	19/11/24	29/11/24	-	02/12/24	23/12/24	22/01/25
TOTAL	1.800.000.000																		

N.B : les quatre marchés repris dans le tableau ci haut seront pris en charge dans la rubrique intervention économiques au montant de 2.752496840 FC qui couvre largement les marchés susvisés.

Fait à Kinshasa, le 19/08/2024

Pour le Coordonnateur en mission  
  
 Francine KATANGA MUTANDA  
 Coordonnatrice Nationale Adjointe chargée du FVC