

République Démocratique du Congo

Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie
*Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics
du Secteur de la Recherche Scientifique*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/CGPMP/RECHERCHE SCIENTIFIQUE/SP/2015

REF.	IDENTIFICATION DES MARCHES			PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
	INTITULE DU PROJET/MARCHE	FINANCEMENT	TYPE	MODE DE PASSATION	DATE PUBLICATION AAO	DATE ATTRIBUTION	DATE D'APPROBATION	DATE DEBUT	DATE FIN
Travaux									
1	Réhabilitation de la bibliothèque du Centre de Recherche en Sciences Sociales de la ville de Bandundu (CRSS/Bdd)	Trésor public	Travaux	AON	11/03/2015	20/05/2015	01/06/2015	24/06/2015	
2	Réhabilitation du bâtiment devant abriter le Centre de Recherche, de Sélection et d'Adaptation des Ruminants et Porcins au Kasai Occidental (CRSARP/Luputa)	Trésor public	Travaux	AON	11/03/2015	20/05/2015	01/06/2015	24/06/2015	
3	Construction d'infrastructures d'élevage du Centre de Recherche, de Sélection et d'Adaptation des Ruminants et Porcins au Kasai Occidental (CRSARP/Luputa)	Trésor public	Travaux	AON	11/03/2015	20/05/2015	01/06/2015	24/06/2015	
4	Réhabilitation du bâtiment devant abriter la Direction d'Etudes et Planification (DEP) du Secrétariat Général de la Recherche Scientifique	Trésor public	Travaux	AON	11/03/2015	20/05/2015	01/06/2015	24/06/2015	
5	Réhabilitation du bâtiment de la Station provinciale de l'Institut Géographique du Congo (IGC) à Kisangani	Trésor public	Travaux	AON	11/03/2015	20/05/2015	01/06/2015	24/06/2015	
Fournitures									
6	Fournitures d'équipements scientifiques et techniques en faveur des Centres et Instituts de recherche ciblés	Trésor public	Fournitures	AOI	11/03/2015	08/06/2015	18/06/2015	13/07/2015	
7	Fourniture des matériels informatiques en faveur des Centres et Instituts de recherche et Service Spécialisé	Trésor public	Fournitures	AON	11/03/2015	20/05/2015	01/06/2015	24/06/2015	
8	Impression, reproduction et reliure des documents des politiques, de stratégie et gestion managériales du secteur de la recherche scientifique	Trésor public	Fournitures	DC					
9	Equipement de la banque de données du Potentiel Scientifique et Technique (IPST)	Trésor public	Fournitures	DC					

Fait à Kinshasa, le **30 MARS 2015**

Le Secrétaire Permanent,

Maurice IYANZA MBAKO

Directeur

