

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2015**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES								PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Acquisition matériels informatiques (Ordinateur fixe et Lap top) et Sacoche pour Lap top,	20.460.000	FP	-	D.C	Prévisions														
					Réalisations															
2	Acquisition de matériels roulants	148.800.000	FP		AON	Prévisions	14/09/2015	28/09/2015	27/10/2015	10/11/2015	24/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	10/12/2015		14/12/2015	05/01/2016			
					Réalisations															
3	Acquisition fournitures de bureau	33.500.000	FP		D.C	Prévisions														
					Réalisations															
4						Prévisions														
					Réalisations															
5						Prévisions														
					Réalisations															
6						Prévisions														
					Réalisations															
	Coût Total	202.760.000																		

Fait à Kinshasa, le 25

Pour la Personne Responsable

Didier MUSETE
Directeur Général

