

**AUTORITE CONTRACTANTE :**

Période: du **1er Janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2016**

**PLAN DE PASSATIC**

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES S**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO
		1	2	3	4		5	6	7
1	Acquisition des Machines à Affranchir, Machines à Oblitérer et Serveur,	3.975.163.346 FC	FP	-	AO	Prévisions	23/02/2016	08/03/2016	10/03/2016
2						Réalisations			
3						Prévisions			
4						Réalisations			
5						Prévisions			
6						Réalisations			
	<b>Coût Total</b>	<b>3.975.163.346 FC</b>							

# N DES MARCHES

## NS PRE QUALIFICATION

FFRES	PHASE 2 : EVAL. DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08/04/2016	22/04/2016	06/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	25/05/2016	03/06/2016	-	06/06/2016	27/06/2016	

Kinshasa, le

21 FEV 2016

Pour la Personne Responsable

*Didier MUSETE*  
 Directeur Général

