


						Prévisions	02/03/16	17/03/16	18/03/16	18/04/16	03/05/16	18/05/16	23/05/16	26/05/16	10/06/16	20/06/16	-	23/06/16	13/07/16		
A.4.7	Acquisition moyens roulants	100.628.464,25	66434		AON	Réalisations															
MARCHES DE SERVICES																					
B.																					
B.1.	Entretien de matériels et d'équipements	960.000.000	56151																		
B.1.1	Entretien et nettoyage des armes, engins pyrotechniques	699.862.000	56151		AOI	Prévisions	02/03/16	17/03/16	18/03/16	03/05/16	19/05/16	06/06/16	14/06/16	17/06/16	04/07/16	15/07/16	-	18/07/16	10/08/16	-	
						Réalisations															
B.1.2.	Entretien de matériels et d'équipements	260.138.000	56151		AON	Prévisions	02/03/16	17/03/16	18/03/16	18/04/16	03/05/16	18/05/16	23/05/16	26/05/16	10/06/16	20/06/16	-	23/06/16	13/07/16	-	
						Réalisations															
B.2.	Réparation de matériels et d'équipements	635.140.000	56152																		
B.2.1	Pièces de rechange pour véhicules terrestres, (ancien marché)	509.577.646,84	56152		AOI	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	14/03/16	29/03/16	08/04/16	-	11/04/16	02/05/16	-	
						Réalisations															
B.2.2.	Réparation de matériels et d'équipements	125.562.353,16	56152		AON	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	14/03/16	29/03/16	08/04/16	-	11/04/16	02/05/16	-	
						Réalisations															
MARCHES DE TRAVAUX																					
C.																					
C.1.	Construction du bâtiment de l'Administration Centrale	1.187.046.643	82321010		AON	En cours d'exécution															
C.2.	Réhabilitation de l'Hôpital Central du Camp Lufungula	350.000.000	82331015		AON	En cours d'exécution															
C.3	Abris Police de Circulation Routière, (ancien marché)	418.008.928	82321012		AON	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	14/03/16	29/03/16	08/04/16	-	11/04/16	02/05/16	-	
						Réalisations															
C.4	Construction des Abris de Police, (ancien marché)	350.000.000	82321014			Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	14/03/16	29/03/16	08/04/16	-	11/04/16	02/05/16	-	
						Réalisations															
C.5	Construction du bâtiment du Commissariat Provincial de Maniema	802.404.889	82321011		AON	En cours d'exécution															

Fait à Kinshasa, le 18 MARS 2016

Le Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise


BISENGIMANA RUKIRA Charles
Commissaire Divisionnaire